

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.03/2018

„Chodník a vjezdy v okolí nádraží, Vraňany“
uzavřená mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 06.04.2018

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Vraňany**

Sídlo: Vraňany 37, 277 07 Vraňany, okres Mělník

zastoupená: Martin Chmelík, starosta

tel./fax: 315 691 080

bankovní spojení:

zast. ve věcech smluvních: Martin Chmelík, starosta

zast. ve věcech technických: Vladimír Vávra

Zhotovitel: **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PSČ 276 01

zastoupená jednatelem Vladimírem Šnajdrem a Zbyněkem Šnajdrem

zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015

tel./fax: 315 624 667 / 315 671 525

IČO: 271 10 648 DIČ: CZ27110648

bankovní spojení: číslo účtu: 512 531 060 247/0100

zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr

zast. ve věcech technických: p.Zbyněk Šnajdr

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č.03/2018 (**Chodník a vjezdy v okolí nádraží, Vraňany**) ze dne 06.04.2018 se na základě vzájemné dohody smluvních stran v článku č.IV. **Doba plnění** mění a doplňuje takto:

1. V článku IV. „Doba plnění“ se text odstavce „1.“ **nahrazuje** tímto textem:

1. „Předpokládané termíny plnění díla:

1.1.	Předání staveniště	04/2018
1.2.	Zahájení stavebních prací	16.04.2018
1.3.	Dokončení stavebních prací	20.08.2018
1.4.	Předání stavby	20.08.2018

Zhotovitel je v souladu s Občanským zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od uzavření Smlouvy do sjednaného termínu a objednatel je povinen řádně nabídnuté dílo převzít za předpokladu, že bude provedeno ve sjednané kvalitě, rozsahu a termínu.“

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.03/2018 (**Chodník a vjezdy v okolí nádraží, Vraňany**) ze dne 06.04.2018 **se nemění.**
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o č.03/2018 (**Chodník a vjezdy v okolí nádraží, Vraňany**) ze dne 06.04.2018 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.03/2018 (**Chodník a vjezdy v okolí nádraží, Vraňany**) ze dne 06.04.2018.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Mělníku, dne 30.06.2018

Ve Vraňanech, dne

Zhotovitel:

Objednatel:

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panská 3521, 276 01 Mělník ☐
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 526
IČO: 271 10 648, DIČ: CZ271 10 648

.....
[redacted] jednatel společnosti

.....
[redacted], starosta obce