

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.08/2019

„Stavba chodníku a vjezdů, Vraňany“

uzavřená mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 29.04.2019

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Vraňany**

sídlo: Vraňany 37, 277 07 Vraňany

zastoupená: Martinem Chmelíkem, starostou obce

tel./fax: 315 691 080, 315 691 080

bankovní spojení: číslo účtu:

zast. ve věcech smluvních: Martin Chmelík

zast. ve věcech technických: Vladimír Vávra

Zhotovitel: **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PSČ 276 01

zastoupená jednatelem Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem

zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015

tel./fax: 315 624 667 / 315 671 525

IČO: 271 10 648 DIČ: CZ27110648

bankovní spojení: číslo účtu: 512 531 060 247/0100

zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr

zast. ve věcech technických: p. Zbyněk Šnajdr

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č.08/2019 (Stavba chodníku a vjezdů, Vraňany) ze dne 29.04.2019 se na základě vzájemné dohody smluvních stran a z důvodu provedení víceprací a méněprací v článku č. V. „Cena díla“ mění a doplňuje takto:

1. V článku V. „Cena díla“ se text odstavce „1.“ **nahrazuje** tímto textem:

„1. Cena za zhotovení předmětu díla vymezeném výše v čl.III. je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Smluvní cena: 595 764,- Kč

Dodatek č.1 : 69 674,- Kč

Cena za dílo bez DPH: 665 438,- Kč
DPH 21 % 139 742,- Kč
Cena celkem za dílo: 805 180,- Kč

slovy: osm set pět tisíc jedno sto osmdesát korun českých“

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.08/2019 (Stavba chodníku a vjezdů, Vraňany) ze dne 29.04.2019 se nemění.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy o č.08/2019 (Stavba chodníku a vjezdů, Vraňany) ze dne 29.04.2019 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č.1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.08/2019 (Stavba chodníku a vjezdů, Vraňany) ze dne 29.04.2019.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Mělníku, dne

Ve Vraňanech, dne 14.8.2019


Zhotovitel:

Objednatel:

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525
IČO: 271 49 541, DIČ: CZ 271 10 648

.....
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

.....
Martin Chmelík, starosta obce



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	2019/005
Zakázka	Chodník a vjezdy - obec Vraňany - ZMĚNOVÝ LIST
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
-----------	------------------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Slunečko Jaroslav

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	69 674
DPH 21 % ze základny: 69 674	14 632
Celkem (včetně DPH)	84 306

Objednávka:

Chodník a vjezdy - obec Vraňany - ZMĚNOVÝ LIST

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	69 674
001: Zemní práce	38 412
002: Základy	- 304
005: Komunikace	- 16 580
008: Trubní vedení	32 589
009: Ostatní konstrukce a práce	14 705
099: Přesun hmot HSV	333
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	520
Celkem (bez DPH)	69 674

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						69 674
001: Zemní práce						38 412
1.	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	29,125	316,00	9 204
2.	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	29,125	32,00	932
3.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	35,125	88,00	3 091
4.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,125	222,00	7 798
5.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	351,25	8,00	2 810
6.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	63,225	100,00	6 323
7.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,0	445,14	2 671
8.	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,0	126,73	760
9.	938902612	Vysvahování příkopů komunikací objem do 0,3 m3/m	m	22,0	219,28	4 824
002: Základy						- 304
10.	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	- 19,0	16,00	- 304
005: Komunikace						- 16 580
11.	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	- 13,5	221,00	- 2 984
12.	943Sq4018-11	Dlažba betonová Cihla - standard hladký - přírodní, ŠEDÁ, VxDxŠ 60x200x100 mm, základní kámen	m2	- 11,33	215,00	- 2 436
13.	943Sq4022-02	Dlažba betonová Cihla - pro nevidomé - standard hladký - standard, ČERVENÁ, VxDxŠ 60x200x100 mm, základní kámen	m2	- 2,5	465,00	- 1 163
14.	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	11,0	285,60	3 142
15.	943Sf2664-04	Dlažba betonová Cihla - základní kámen, LxBxH 200x100x80 mm, barva červená	m2	11,33	274,00	3 104
16.	944Ef2002-002	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - beton prostý tř. C 12/15	m3	0,36	2 456,00	884
17.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	- 10,0	198,00	- 1 980
18.	59217018	Obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	- 126,0	86,00	- 10 836
19.	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	115,5	69,90	8 073
20.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,2	234,00	3 089
21.	942Ff2316-02	Obrubník SILNIČNÍ - LxBxH 1000x150x250 mm, barva přírodní, povrch hladký	kus	13,86	111,80	1 550
22.	572340112	Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	- 16,5	652,00	- 10 758
23.	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	11,0	233,00	2 563
24.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	- 13,5	164,00	- 2 214
25.	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	11,0	38,00	418
26.	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	- 13,5	26,00	- 351
27.	566901173	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200mm	m2	- 16,5	405,00	- 6 683
008: Trubní vedení						32 589
28.	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	13,0	381,16	4 955
29.	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,0	947,87	1 896
30.	935932111	Přeložení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,5	1 362,51	3 406
31.	279311113	Podbetonování rámu uličních vpustí prostým betonem tř. C 12/15	m3	1,21	4 800,00	5 808
32.	X11	Oprava zdvojené uliční vpusti	soubo	1,0	8 100,00	8 100

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cen.
33.	X12	Oprava uliční vpusti vč. úpravy šachty	soubo	1,0	4 914,00	4 914
34.	X13	Obetonování šachtového poklopu vč. dodávky poklopu	soubo	1,0	3 510,00	3 510
009: Ostatní konstrukce a práce						14 705
35.	919541012	Zřízení propustků z trub DN do 150	m	11,0	1 093,16	12 025
36.	9389029441	Čištění uličních vpustí ručně, vodou	kus	3,0	661,39	1 984
37.	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	- 10,5	18,00	- 189
38.	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	7,2	449,60	3 237
39.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	- 12,0	62,00	- 744
40.	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	- 2,334	122,00	- 285
41.	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	- 2,334	243,20	- 568
42.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	- 44,346	5,20	- 231
43.	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	- 2,334	225,00	- 525
099: Přesun hmot HSV						333
44.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,403	52,00	333
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						520
45.	04	Mimostaveništní doprava	%	1,5	192,42	289
46.	07	Zařízení staveniště	%	1,2	192,42	231