

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.07/2021

„Rekonstrukce místní komunikace na parc.č.639, k.ú. Vraňany“

uzavřená mezi smluvními stranami níže uvedenými dne 01.06.2021

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Vraňany**

sídlo: Vraňany 37, 277 07 Vraňany

zastoupená: Martinem Chmelíkem, starostou obce

tel./fax: 315 691 080, 315 691 080

bankovní spojení: číslo účtu:

zast. ve věcech smluvních: Martin Chmelík

zast. ve věcech technických: Vladimír Vávra

Zhotovitel: **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**

se sídlem Mělník, Panešova 3521, PSČ 276 01

zastoupená jednatelem Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem

zapsaná v obch.rejstříku MS v Praze v oddíle C. vložce 97015

tel./fax: 315 624 667 / 315 671 525

IČO: 271 10 648 DIČ: CZ27110648

bankovní spojení: číslo účtu: 512 531 060 247/0100

zast. ve věcech smluvních: p.Zbyněk Šnajdr

zast. ve věcech technických: p. Zbyněk Šnajdr

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo č.07/2021 (Rekonstrukce místní komunikace na parc.č.639, k.ú. Vraňany) ze dne 01.06.2021 se na základě vzájemné dohody smluvních stran a z důvodu nedostupnosti objednaného materiálu v článku č. IV. „Doba plnění“ mění a doplňuje takto:

1. V článku IV. „Doba plnění“ se text odstavce „1.“ nahrazuje tímto textem:

1. „1.Předpokládané termíny plnění díla:

1.1.	Předání staveniště	06/2021
1.2.	Zahájení stavebních prací	15.06.2021
1.3.	Dokončení stavebních prací	31.10.2021
1.4.	Předání stavby	31.10.2021

Zhotovitel je v souladu s Občanským zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od uzavření Smlouvy do sjednaného termínu a objednatel je povinen řádně nabídnuté dílo převzít za předpokladu, že bude provedeno ve sjednané kvalitě, rozsahu a termínu.“

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.07/2021 (Rekonstrukce místní komunikace na parc.č.639, k.ú. Vraňany) ze dne 01.06.2021 se nemění.
2. Tento dodatek č.1 smlouvy o č. č.07/2021 (Rekonstrukce místní komunikace na parc.č.639, k.ú. Vraňany) ze dne 01.06.2021 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č.1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
3. Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.07/2021 (Rekonstrukce místní komunikace na parc.č.639, k.ú. Vraňany) ze dne 01.06.2021.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Mělníku, dne

Ve Vraňanech, dne 23.8.2021

Zhotovitel:

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648

.....
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti

Objednatel:

.....
Martin Chmelík, starosta obce

